

Date	Durée	Activité
02.02.2026	03h15	Analyse du CDC, planification et conception de la base de données
03.02.2026	05h00	Initialisation du projet (Node.js, Express) et repo Git
04.02.2026	01h35	Création de la DB distante et architecture backend
09.02.2026	03h15	Début de l'implémentation de l'authentification
10.02.2026	05h00	Finalisation de l'authentification (API + Frontend)
11.02.2026	01h35	Début de l'intégration Leaflet
16.02.2026	03h15	Géolocalisation de l'utilisateur
17.02.2026	05h00	Calcul d'itinéraires et géocodage (Nominatim/Photon)
18.02.2026	01h35	Finalisation des itinéraires
23.02.2026	03h15	Mode Navigation et suivi utilisateur
24.02.2026	05h00	Gestion des incidents (Backend et DB)
25.02.2026	01h35	Récupération des incidents (Frontend)
02.03.2026	03h15	Affichage des incidents sur la carte
03.03.2026	05h00	Système de vérification des incidents (Prompt utilisateur)
04.03.2026	01h35	Début des paramètres utilisateur
09.03.2026	03h15	Gestion des favoris
10.03.2026	05h00	Ajout des limitations de vitesse (Overpass API)
11.03.2026	01h35	Préparation du multilinguisme
16.03.2026	03h15	Multilinguisme (Français, Anglais, Allemand)
17.03.2026	05h00	UI/UX (Glassmorphism) et correction de bugs mineurs
18.03.2026	01h35	Optimisation responsive
23.03.2026	03h15	Tests finaux de l'application
24.03.2026	05h00	Nettoyage du code et préparation documentaire
25.03.2026	01h35	Structuration du rapport
27.03.2026	05h00	Rédaction de la documentation finale (Passe-droit)

28.03.2026	03h00	Relecture et dépôt final (Passe-droit)
------------	-------	--

Remarques

Création du MCD et MLD validés par le CdP.

Configuration de package.json, installation des dépendances (cors, dotenv, mysql2).

Script SQL de base. Connexion via le pool MySQL2 réussie.

Structure des requêtes de connexion et création de l'interface index.html.

Mise en place de Bcrypt pour le hash et JWT pour les tokens sécurisés.

Préparation du conteneur de la carte et chargement des tuiles.

La carte s'affiche. Le suivi GPS avec watchPosition fonctionne mais le curseur tremble un peu.

Difficultés avec certaines adresses mal reconnues. Ajout de Photon pour améliorer l'autocomplétion.

Tests d'itinéraires avec points de départ et d'arrivée dynamiques.

Rotations de la carte basées sur le heading du GPS. Interface de guidage masquant les menus.

Création des routes API (/incidents) pour stocker et récupérer les signalements.

Connexion du frontend à l'API pour charger les incidents environnants.

Clustering manuel des incidents proches développé pour éviter la superposition des marqueurs.

Ajout d'une pop-up si le GPS détecte un incident à moins de 50m.

Création de l'interface de la page settings.html.

Les favoris utilisateurs sont enregistrés et pris en compte dans l'autocomplétion.

La limitation de vitesse s'affiche et clignote en rouge en cas d'excès.

Structuration des fichiers JSON pour la gestion des langues.

Fichier translations.js implémenté. Traduction complète de l'interface.

Amélioration du design global (arrondis, transparence). Correction du bug du canard sous le menu en navigation.

Ajustements CSS pour garantir un bon affichage sur les formats mobiles.

Tests complets d'itinéraires et de création d'incidents en condition réelle.

Refactoring du code, suppression des console.log et commentaires des fonctions complexes.

Mise en page du document et insertion des captures d'écran.

Rédaction des manuels d'installation, d'utilisation et bilan personnel.

Préparation des annexes, du README, génération de l'archive ZIP et relecture du rapport de projet.